

内蒙古玉龙矿业股份有限公司
花敖包特银铅矿尾矿库加高扩容工程(三期)

安全设施验收评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：霍建平



二〇二五年一月

声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对内蒙古玉龙矿业股份有限公司花敖包特银铅矿尾矿库加高扩容工程(三期)安全设施验收评价项目指派崔建平、姬长兴、侯宗有等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2025年 01 月

评 价 人 员

	姓 名	资格证书号	从业登记 编号	专 业	签 字
项 目 负责人	崔建平	0800000000203282	000606	采 矿	崔建平
项目组成 员	姬长兴	1700000000300202	030739	安 全	姬长兴
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地 质	侯宗有
	李洪涛	1100000000201838	025205	水 工	李洪涛
	邴 悦	1800000000300078	033190	机 械	邴悦
	胡二奎	1700000000100188	031227	电 气	胡二奎
报 告 编制人	崔建平	0800000000203282	000606	采 矿	崔建平
	姬长兴	1700000000300202	030739	安 全	姬长兴
	侯宗有	S011011000110203000065	040453	地 质	侯宗有
报 告 审核人	吕 志	1800000000200650	035140	安 全	吕志
过程控制 负责人	李 焘	1800000000300099	033188	安 全	李焘
技 术 负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	安 全	朱伟